

## Программа – календарный план реализации проекта

№ п / п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
2024 год (этап аналитико-ориентационной постановки и концептуально-стратегического планирования)						
1.	01.01	30.01.	Разработка механизма координации деятельности исполнителей проекта	Определение основных направлений деятельности по реализации проекта. Анализ, моделирование	Соглашение о сотрудничестве образовательных организаций, участвующих в проекте	Модель взаимодействия участников проекта
2.	01.02.	28.02.	Разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта	Анализ правовых и нормативных документов, связанных с организацией проектной деятельности	Юридическое сопровождение подготовки нормативно-правовых документов	Дорожная карта реализации проекта, локальная нормативно-правовая документация по проекту
3.	01.03.	30.03	Анализ научно-методической литературы, информационных ресурсов по профилю инновационной деятельности	Выявление круга информационных источников по теме инновационной работы, систематизация источников	Обеспечение доступности современной научной литературы и информационных ресурсов по профилю инновационной деятельности	Новое знание о методическом сопровождении участников профессиональных конкурсов; теоретико-методологическое обоснование инновационной деятельности; список литературы по теме проекта; уточнение программы и плана реализации проекта
4.	01.04.	30.04	Подготовка пакета диагностических методик для комплексной оценки (ПДО, методистами и др. специалистами)	Отбор валидного диагностического инструментария, разработка методик, диагностик сформированности готовности участия в	Научное исследование, предварительная апробация выбранных методик, анализ их валидности оцениваемой готовности	Комплекс диагностических методик для оценки готовности участия в профессиональных конкурсах

			сформированности участия в профессиональных конкурсах	профессиональных конкурсах	участия в профессиональных конкурсах	
5.	01.05.	30.05	Проведение диагностического исследования	Анкетирование, опросы, интервью с педагогами дополнительного образования, методистами и др. категориями работников ДО; обработка полученных результатов	Информационно-методическая поддержка в проведении исследования	Формирование эмпирической базы для инновационной деятельности; уточнение содержания и форм методического сопровождения
6.	01.06.	30.10	Разработка комплексной модели методического сопровождения работников сферы дополнительного образования в подготовке к профессиональным конкурсам	Определение содержания, структуры модели и форм реализации методического сопровождения	Организация научного исследования моделей эффективного методического сопровождения, научное консультирование организаций-партнеров	Модель методического сопровождения работников сферы дополнительного образования в подготовке к профессиональным конкурсам
7.	01.11.	30.11	Систематизированное описание результатов I этапа инновационной деятельности	Обработка теоретических и методических материалов, полученных в ходе I этапа работы; составление текста аналитической справки	Информационное обеспечение материалов инновационного проекта, внешняя экспертиза результатов I этапа работы	Аналитическая справка о результатах I этапа реализации проекта
8.	01.12.	30.12	Размещение результатов I этапа работы на сайте РМЦ, ИРО	Подготовка отчета; утверждение отчета; размещение на сайте	Использование кадровых ресурсов	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности
2025 год (этап локальной апробации)						
1.	01.01.	30.09	Апробация комплексной модели методического сопровождения работников сферы дополнительного образования в	Проведение очных и дистанционных обучающих семинаров и вебинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта,	Формирование группы методистов-наставников по внедрению модели; предоставление всех информационн	Повышение профессиональной компетентности участников проекта в результате обучения на семинарах,

			подготовке к профессиональным конкурсам, реализация мероприятий дорожной карты проекта	групповых и индивидуальных консультаций, оказание информационной поддержки в группах/чатах конкурсантов; разработка методических и информационных материалов	ых, концептуальных и методических материалов участникам проекта; непрерывное консультирование в режиме онлайн	вебинарах, индивидуального и группового консультирования, использования разработанных методических материалов, организации взаимодействия конкурсантов на мастер-классах и круглых столах.
	01.10.	30.10	Разработка диагностических материалов и диагностика результативности комплексной модели методического сопровождения работников сферы дополнительного образования в подготовке к профессиональным конкурсам	Анкетирование, опросы, интервью с педагогами дополнительного образования, методистами и др. категориями работников ДО; обработка полученных результатов	Информационно-методическая поддержка в проведении исследования	Пакет диагностических материалов; результативность комплексной модели методического сопровождения работников сферы дополнительного образования в подготовке к профессиональным конкурсам
2.	01.11.	30.11	Создание базы лучших региональных практик	Размещение конкурсных материалов на сайте РМЦ в разделе банка лучших практик	Систематизация конкурсных материалов победителей региональных и федеральных конкурсов	База лучших региональных практик из конкурсных материалов
3.	01.12.	15.12	Систематизированное описание результатов II этапа инновационной деятельности	Обработка теоретических и методических материалов, полученных в ходе II этапа работы; составление текста аналитической справки	Наличие полного пакета материалов инновационного проекта, внешняя экспертиза результатов II этапа работы	Аналитическая справка о результатах II этапа реализации проекта
4.	16.12.	30.12	Размещение результатов II этапа работы на сайте РМЦ, ИРО	Подготовка отчета; утверждение отчета; размещение на	Использование кадровых ресурсов	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности

				сайте		
2026 год (этап комплексной диссеминации и системного масштабирования проекта)						
1.	01.01.	30.04.	Обобщение объективных данных о реализации проекта, практического опыта	Написание научной статьи, методических рекомендаций по теме проекта; публикация материалов	Наличие полного пакета материалов инновационного проекта, внутренняя и внешняя экспертиза методических рекомендаций	Научная статья, методические рекомендации по повышению профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников сферы дополнительного образования через систему подготовки к профессиональным конкурсам
2.	01.05.	30.05.	Публичное обсуждение в научно-педагогическом сообществе Краснодарского края	Выступление на конференции	Оформление заявки на участие в конференции / приглашение на участие в конференции	Публичное представление результатов реализации проекта, обсуждение
3.	01.06.	30.08.	Обобщение и корректировка объективных данных о реализации проекта, практического опыта	Написание научной статьи по теме проекта; публикация материалов	Наличие полного пакета материалов инновационного проекта, внешняя экспертиза статьи, учет публичного выступления результатов реализации проекта	Научная статья по теме инновационного проекта
4.	01.09.	30.09.	Обсуждение результатов реализации проекта на межрегиональном уровне	Выступление на конференции	Оформление заявки на участие в межрегиональной (всероссийской) конференции / приглашение на участие в конференции	Публичное представление результатов реализации проекта на межрегиональном уровне, обсуждение
5.	01.10.	30.12.	Систематизированное описание результатов III	Обработка теоретических и методических	Информационное обеспечение материалов	Аналитическая справка о результатах III

			этапа инновационной деятельности	материалов, полученных в ходе III этапа работы; составление текста аналитической справки	инновационног о проекта, внешняя экспертиза результатов II этапа работы	этапа реализации проекта
--	--	--	--	---	--	--------------------------------